

AB Nyrnberggården.

Bestyrelsesmøde mandag d. 10. maj. 18.30.

Indkaldte: James, Jonathan, Gert, Johnny, Kaspar, Nicolas, Anna, Liv, Christian og Klaus.

Afbud Anna og Gert.

Dagsorden:

- 1. Opfølgning på bygherremøde. Herunder forberedelse af infoskrivelse om status på projektet.** Tidsplan med forudsætning om 80 bærejern pr facade blev gennemgået. Hvis forudsætning viser sig at behovet vil der være udfordringer med Altana opstart facade 2 og en risiko for "sammenstød" med PNP og Altana på facade 5.
Altana har fremsendt pris for opstart på facade 2 og 5. RN taler videre med Altana bl.a. om en løsning hvor Altana mander ned til en løsning med 1 platform. En indstilling forventes behandlet på næste bestyrelsesmøde. Der fortsættes med bærejern over vinduer som hidtil.
- 2. Opfølgning på ekstraordinær generalforsamling. Herunder evt. opstart af renovering af vaskeri.** Bestyrelsen konstaterede med tilfredshed at den ekstraordinære generalforsamling blev gennemført og at årsrapport, en fastsættelse af andelskrone og et budget blev vedtaget. Det blev besluttet at iværksætte et forarbejde om renovering af vaskeri, i første omgang skal indhentes tilbud. James koordinerer arbejdet sammen med viceværter og administrator.
- 3. Gennemgang af beboerhenvendelser om klager over andre beboere.**
- 4. Gårdhaveprojekt. Egne arbejder, herunder evt dræn.**
Drøftelsen tages på næste møde.
- 5. Evt.**